task: kanban-ui-ux-polishing

created: 2026-11-02

updated: 2026-11-02

status: completed

workflow: WF-FASTTRACK

priority: P3

branch: feature/refactor-kanban-color-palette

PLAN MASTER: Tinh chỉnh Chi tiết Vi mô UI/UX Kanban Board (Khoảng cách Cột, Padding Thẻ & Avatar)

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Log, artifact chi tiết) nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md` tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

Mô tả

Tiếp tục hoàn thiện các chi tiết vi mô (Micro-interactions & Polish) trên giao diện Kanban Board (`FlowBoard Core`):

1. **Khoảng cách & Bố cục Cột (`board-column.tsx` & `board-view.tsx`)**:
- Mở rộng không gian thở cho Header cột (`px-2 py-1.5`).
- Cân chỉnh độ rộng tối thiểu của cột (`min-w-[245px]` trên Desktop) để các cột dàn đều thoáng đãng.
- Khoảng cách giữa các cột mở rộng lên `gap-3 sm:gap-3.5 md:gap-4`.
2. **Padding & Cân đối Thẻ Task (`task-card.tsx`)**:
- Tối ưu padding trong thẻ (`p-3`), khoảng cách dòng giữa Title, Tags và Footer để các thẻ có nhịp điệu thị giác (Visual Rhythm) đồng đều.
- Tách nhẹ đường phân cách Footer (`border-t border-line/50 pt-2`), căn chỉnh icon bình luận, checklist và ngày tháng thẳng hàng.
3. **Avatar Nhân sự Tinh tế (`task-card.tsx`, `assignee-quick-select.tsx`)**:
- Nâng cấp viền avatar: bo tròn viền kép tinh xảo (`ring-1 ring-black/5 dark:ring-white/10 border border-background shadow-xs`).
- Tối ưu kích thước (`23px`) vừa vặn trong footer.

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: "Tiếp tục tối ưu thêm các chi tiết UX khác trên Board (khoảng cách cột, padding thẻ, avatar)" -> User duyệt "ok"
- Workflow: `WF-FASTTRACK` — Tinh chỉnh UI nhỏ
- Agent chain: `Senior Developer` (Phase 1 thực thi CSS/UI) → `Tech Lead` (Phase 2 review & typecheck) → `UX/UI Reviewer` (Kiểm tra trực quan C1-C7 & sign-off)

Phases & Steps

Phase 1: Tinh chỉnh Chi tiết Spacing, Padding & Avatar

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Tối ưu Khoảng cách Cột & Scrollbar	Senior Developer	✅	steps/STEP-1.1-column-spacing-and-scrollbar.md	2026-11-02 20:41
1.2	Chuẩn hóa Padding Thẻ & Avatar Styling	Senior Developer	✅	steps/STEP-1.2-card-padding-and-avatar-styling.md	2026-11-02 20:41

Phase 2: Review & Đánh giá Trực quan UX/UI

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	Typecheck & Build Verification	Tech Lead	✅	steps/STEP-2.1-tech-lead-build-and-typecheck.md	2026-11-02 20:42
2.2	Visual Inspection & QA Sign-off	UX/UI Reviewer	✅	steps/STEP-2.2-ux-ui-review-and-qa-signoff.md	2026-11-02 20:43

Artifacts dự kiến (tổng)

- [x] `src/components/board/board-column.tsx`
- [x] `src/app/board/board-view.tsx`
- [x] `src/components/board/task-card.tsx`
- [x] `src/components/board/assignee-quick-select.tsx`
- [x] `docs/plans/PLAN-kanban-ui-ux-polishing-2026-11-02/PLAN-MASTER.md` & `steps/STEP-*.md` (+ `.docx`, `.pdf` theo Rule R1)

Blockers

Không có

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
2026-11-02	Khởi tạo plan sau khi user duyệt "ok"	task-planner
2026-11-02	Hoàn thành Phase 1 & Phase 2, sign-off release	tech-lead

Status icons: ☐ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭ Skipped